




Fase 1 - Klaphek
22 juni t/m 6 oktober

Fase 2.1
18 augustus t/m 27 november

Fase 2.2
6 oktober t/m 27 november

Fase 2.3
26 november t/m 29 januari

Fase 3.1
7 januari t/m 15 februari

Fase 3.2
16 november t/m 27 november

Fase 4.1
25 januari t/m 26 februari

Fase 4.2
16 februari t/m 19 maart

Fase 4.3
4 maart t/m 9 april

Fase 4.4
22 maart t/m 16 april

Fase 4.5
5 april t/m 21 mei

Fase 5
3 mei t/m 17 mei

Opmerkingen

Maten in meters, tenzij anders vermeld.
Materiaalmaten in mm, tenzij anders vermeld.
Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld.
Diameters in mm, tenzij anders vermeld.





LIEMERS
WEGENBOUW

Opdrachtgever:
Gemeente Lingewaard

Tekeningnummer: 20039-901
Datum: 30-09-2020
Status: Definitief

Getekend: S. Ulrich
Gecontroleerd: F. Tittse

Schaal: 1:2000
Formaat: A2

© Holland 11
6921 GX Duiven
Postbus 14
6920 AA Duiven
Telefoon
0316-261944
www.liemerswegenbouw.nl
info@liemerswegenbouw.nl