




Fase 1 - Klaphek
22 juni t/m 24 augustus

Fase 2.1
20 juli t/m 02 oktober

Fase 2.2
04 september t/m 16 oktober

Fase 2.3
24 september t/m 06 november

Fase 2.4
13 oktober t/m 27 november

Fase 3
15 oktober t/m 23 november

Fase 4.1
3 november t/m 16 december

Fase 4.2
18 november t/m 15 januari

Fase 4.3
30 november t/m 22 januari

Fase 4.4
14 december t/m 05 februari

Fase 4.5
08 januari t/m 19 februari

Fase 5
27 januari t/m 19 februari

Opmerkingen

Maten in meters, tenzij anders vermeld.
Materiaalmaten in mm, tenzij anders vermeld.
Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld.
Diameters in mm, tenzij anders vermeld.



Opdrachtgever:

Gemeente Lingewaard

Rioolvervanging 't Zand te Huissen
Fasering

Tekeningnummer: 20039-901	Getekend: S. Ulrich	Schaal: 1:2000
Datum: 27-05-2020	Gecontroleerd: F. Tittse	Formaat: A2
Status: Definitief		

T. Holland 11
6921 GX Duiven
Postbus 14
6920 AA Duiven
Telefoon
0316-261944
www.liemerswegenbouw.nl
info@liemerswegenbouw.nl